DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE VILLE-DI-PIETRABUGNO

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
de la Commune de Ville-di-Pietrabugno

Séance du 10 mars 2025

Nombre de Membres :
= Afférenis au Conscil Municipal : 23
= TBnexcreice : 23
= Présents 4 la séance ; 13
*  Qui ont pris part 4 la délibération . 18
Date de la convocation © 5 mars 2025

L’an deux mille vingt-cing et le dix du mois de mars,  dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette
Commune, réguliérement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la satle du conseil de
’hatel de Ville, sous la présidence de Monsieur ROSSI Michel, Maire de Ville-di-Pietrabugno,
Présents : MM. AGOSTINI F ép. SALGE. BRACCINI J.P. CRISTOFARI P. GRASSINI L.
GUAITELLA C ép PALMIERL MEZZANA C. PELLEGRINI R. PETRI-GUASCO E. ROSSI E
ép MUSSIER. ROSSI M. ROSSI J.P. SAVELLI J.M. VALERY J.N.

Absents ayant donné mandat de vote : MM.

Mandant Mandataire
CAVALLINI Odile ép RAFFAELLI MEZZANA Catherine
COMTE Jsabelle | AGOSTINI Florence ép SALGE
MARINT Cécile GRASSINT Luc
MARTINETTI Fabrice PELLEGRINI Richard ]
| SAVELLI Marléne ROSSI Michel

Absents cxcusés : MM. BECK P. CASANOVA 8. FERRANDI J. GRASSINI R. PUSCEDDO J ép
CALLIER.

Le Maire, aprés avoir ouvert la séance et fait procéder & ’appel, constate que le quorum est atteint : 13
conseillers présents, 10 conseillers absents dont 5 ayant donné mandat de vote.

Il a été procédé, conformément & I’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, &
I’élection d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil Municipal.

Madame GUAITELLA Corinne ép PALMIERI, ayant obtenu la majorité des suffrages, a éte désigne
pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.

Le procés-verbal de 1a séance du 3 février 2025 est lu et approuve & 'unanimite.

Détibération n® de-100325-011b

Domaine : 1.1 marchés publics

Rénovation énergétique et réaménagement des locaux de la mairie et de la salle des fétes (annule et
remplace la délibération de-100325-011 du 10 mars 2025).

« Avenants avee incidence financiere »

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 portant application de I’article L.2122-
22 susvisé ;

Vu la délibération du Conseil Municipal n° de-030225-003 en date du 3 février 2025 portant sur
’autorisation des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 2025 ;

Vu les articles R 2194.1 et suivants du code de la Commande publique ;

Vu Particle L 1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant qu’en cours d’exécution des travaux de rénovation et de réaménagement, il a été nécessaire
d’ajuster le projct aux besoins identifiés en cours de chantier, de faire face & des imprévus ainsi qu’a
leurs conséquences ;

Considérant que ces modifications s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la qualité des

travaux et de maximisation des gains énergétiques, tout en restani dans up mdu, budgétaire-contréle
2o . d i fecti
Considérant que ces avenants permettront d’assurer la bonne finalisation Cuif:m%éec PSRN iiiblemses
conditions - Date de réception prefecture 26/03/2025
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Délibéraiion n° de-100325-011b (suite)

Considérant que Le financement des avenants ne remel pas en cause I’équilibre budgétaire prévu ;
Considérant que lc montant total des avenants est de 60 492,47 € HT, soit une augmentation de
4,97 % par rapport au montant initial du marche ;

Ayant entendu I"exposé de Monsieur le Maire ;
Apreés en avoir délibéré, a "unanimité ;
1/ Approuve les avenants concernant plusieurs domaines des travaux, avec des impacts financiers
comme suit ;
» Lot 1 - Gros ceuvre/Démolition/Micropieux : Aucun changement financier,
» Lot 2 - Charpente Couverture : Augmentation de 13,72 % pour 19 969,60 € HT.
o Lot2 A - Ftanchéité : Augmentation de 4,85 % pour 1 900 € HT.
o Lot 5 - Platerie/Faux plafond/Menuiserie bois : Augmentation de 12.00 % pour 24 350 € HT.
o Lot9 - Plomberie/Chanffage/Ventilation/Climatisation : Augmentation de 5,19 % pour
e 5450€HT.
e Lot 10 - Electricité (Courants forts/courants faibles) : Augmentation de 7,61 % pour
8 822,87 € IIT.

2/ Awutorise le Maire 4 signer les avenants,

3/ Dit que le montant de 60 492.47 € HT est prévu dans Ja délibération n°® de-030225-003 du 03
février 2025.

4/ Charge le Maire de veiller 4 ’exécution de la présente délibération qui sera affichée et publiée

en la forme accoutumée.,
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an.

Pour extrait conforme,

Acte rendu exéeutoirve

Aprés dépar en Préfecture le

Et notification ou publication du
Le Muaire,

Conformément a Iarticle R 421-1 du Code de justice administrative, i1 est rappelé que la présente délibération peut faire 'objel
d’un recours contenticux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de 2 mois & compter de sa mesure de publicité.
Lc Tribunal Administratif de Bastia peut &tre saisi via I’application « Téérecours citoyens », accessible depuis 1’adresse ci-
aprés : www telerecours. fr.

Ja présentc délibération fera ’objet d’une publication sur le site de la Mairie : www.pietrabugno.com

Accusé de réception en préfecture
02B-212003537-20250310-de-100325-011b-DE
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